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Tämä opinnäytetyö käsittelee väliseinien muurauksen tuotannonsuunnittelua, -ohjausta ja -
valvontaa. Työssä käsitellään Hartela Oy:n, Roution koulun väliseinien muurauksia, joka on 
Lohjan kaupungille 2016–2017 rakennettava koulu.   
Työssä kuvataan rakennusalan työnjohtajan tärkeimpiä tehtäviä väliseinien muurauksien 
suunnittelussa, ohjauksessa ja valvonnassa. Työssä käsitellään työnjohtajalle keskeisimpiä 
työtehtäviä, kuten aliurakka-sopimuksia, tehtäväsuunnittelua, aikataulutusta, laadunvalvontaa ja 
työturvallisuutta. Opinnäytetyössä on käytetty apuna Rakennustiedon sivustoa sekä omaa ja 
muiden työnjohtajien kokemuksia rakentamisesta. 
Lopuksi arvioidaan omaa osaamista työnjohtajan tehtävissä ja käsitellään kehittämistä 
tarvitsevia aihealueita.  
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THE PRODUCTION MANAGEMENT OF 
PARTITION MASONRY 
This thesis deals with the production management and supervision of partition wall masonry. 
The thesis discusses Hartela Ltd site, partitions masonry of Routio school, which is constructed 
during 2016-2017 for the City of Lohja. 
This thesis aims to describe the most important tasks of the construction foreman in the 
production management and supervision of partition wall masonry. The focus is on the 
management related responsibilities consisting of subcontracting, task -planning, scheduling, 
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1 JOHDANTO 
Työn tavoitteena on kuvata työmaalla työskentelevän työnjohtajan tehtäviä aliurakoitsi-
jan työn ohjauksessa ja valvonnassa. Aliurakan toteutuksen läpivienti ja siihen liittyvien 
dokumenttien laatiminen ja tarkastelu on tärkeä osa pääurakoitsijan työnjohtajan työ-
tehtäviä. 
Nykypäivän rakentamisessa korostuu aikataulullinen paine ja siihen liittyen, työn laatu 
ja turvallisuus. Aikataulu on osa työnjohtajan jokapäiväistä työtä työmaalla. Aikataulus-
ta poikkeaminen saattaa aiheuttaa suuriakin taloudellisia ongelmia. 
Opinnäytetyö on laadittu Hartela Oy:n toimeksiantona Lohjalle rakennettavan Roution 
koulun työmaalla. Opinnäytetyön tekohetkellä työskentelin työnjohtajana kyseisellä 
työmaalla. Vastuualueeni ei ollut tarkasti rajattu, mutta pääosin olin tekemisissä sisä-
töiden kanssa, kuten väliseinämuuraus, tasoitus ja maalaus. 
Opinnäytetyön teossa lähteenä käytän rakentamismääräyksiä, rakennusalan kirjalli-
suutta sekä omaa ja muiden työnjohtajien kokemusta rakentamisesta.  
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2 TEORIA TUOTANNONSUUNNITTELUSSA, -
OHJAUKSESSA JA -VALVONNASSA 
2.1 Ajallinen suunnittelu, ohjaus ja valvota 
Rakennustyömaalla aikataulut kuvaavat työmaan tuotantoa ja toimintaa sekä toimivat 
ohjauksen ja valvonnan välineinä. Aikataulujen tarkkuus määräytyy käyttötarkoituksen 
perusteella, ja niiden tulisi olla realistisia, tavoitteita kuitenkaan unohtamatta. Aikataulu-
jen onnistuminen edellyttää, että käytettävissä olevaan tietoon on perehdytty ja niitä 
päivitetään hankkeen edetessä. Varautuminen häiriötilanteisiin sekä olosuhteiden ja 
suunnitelmien muuttumiseen on ensiarvoisen tärkeää. (Ratu KI-6021, 62.)  
Ajallinen suunnittelu liittyy tiiviisti niin kustannusten suunnitteluun kuin laadulliseenkin 
suunnitteluun. Hyvällä aikataulullisella suunnittelulla poistetaan kiire, ja näin ollen pys-
tytään pitämään laatu vaaditulla tasolla. Sekä ajallinen että laadullinen suunnittelu ovat 
tärkeitä, ja ne edesauttavat kustannustavoitteiden saavuttamisessa. Työn aikatauluta-
voitteet tulee selvittää päivitetystä yleisaikataulusta tai rakentamisen vaiheaikataulusta. 
(Ratu S-1228, 11.) 
Rakentamisen realistisia tavoitteita ja aikatauluja varten tarvitaan tietoja työmenekeistä, 
työsaavutuksista, työvälineistä ja työryhmästä. Kokemuksista, tiedoista ja tavoitearvios-
ta saadaan tarvittavat lähtötiedot aikataulua varten. Työn aikainen ohjaus saattaa kui-
tenkin olla jopa tärkeämpää kuin työtä edeltävä tehtävän suunnittelu, kun tuotantoa 
varmistetaan. (Lindberg ym. 2013, 19.) 
 
Kuvio 1. Ajallisen suunnittelun kulku (Lindberg ym. 2013, 20) 
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Työlle tulee suunnitella selkeät välitavoitteet. Työn aikataulu voidaan esittää monilla eri 
tavoilla, kuten paikka-aikakaaviona tai jana-aikatauluna. Aikatauluun on myös mahdol-
lista merkata muita työvaiheita, joista aikataulutettava tehtävä on mahdollisesti riippu-
vainen. Näin pystytään heti havaitsemaan mahdolliset ongelmakohdat toisten töiden 
kanssa. (Ratu S-1228, 12.) 
 
Kuvio 2. Esimerkki jana-aikataulusta (Ratu KI-6021, 22.) 
Rakentamisessa tuotanto harvoin etenee täysin ilman vastoinkäymisiä tai ongelmia. 
Tuotannon aikaisessa valvonnassa tulee seurata tilannetta ja ennakoida häiriöihin, jos 
se vain on mahdollista. Ajallinen valvonta keskittyy niin yksittäisiin työtehtäviin kuin 
kokonaisuuteenkin. Hyvä aikataulun valvonta edellyttää, että itse työmaan tilanne tie-
detään ja nähdään. Erilaiset aikataulumallit voivat paljastaa töiden päällekkäisyyksiä, ja 
niitä on hyvä hyödyntää työn valvonnassa. (Ratu KI-6021, 95.) 
  
Kuvio 3. Esimerkki paikka-aikakaaviosta (Ratu KI-6021, 103.) 
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2.2 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtävä on aliurakka, työkauppa tai muu jonkin työryhmän tekemä työkokonaisuus 
työmaalla. Tehtäväsuunnitelma keskittyy yhteen tehtäväkokonaisuuteen, eikä sen tar-
koitus ole keskittyä koko työmaan tehtäviin yleisesti. Tehtäväsuunnitelman osiin kuuluu 
tehtävän aikataulun ja kustannustavoitteiden tarkistaminen sekä tehtävän laadun var-
mistaminen. Tehtäväsuunnitelmasta tulisi myös ilmetä tehtävässä tarvittavat resurssit, 
jonkinlainen tehtävän riskikartoitus ja turvallisuuden varmistaminen. (Ratu S-1228, 1.) 
Tehtäväsuunnitelmalla ehkäistään mahdollisia työnaikaisia ongelmia ja varmistetaan 
työtehtävän aloitusedellytykset. Tehtäväsuunnitelma on työnjohtajan väline työnjohta-
misessa ja ohjauksessa, ja sen avulla tunnistetaan ongelmatilanteet laadun ja aikatau-
lun kanssa jotta niihin voidaan puuttua jo etukäteen. (Ratu S-1228, 1.) 
Tehtäväsuunnittelu ei ole nimestään poiketen pelkkää tehtävän suunnittelua, vaan 
myös sen ohjausta ja valvontaa. Tehtäväsuunnittelussa saatua tietoa voidaan käyttää 
avuksi samankaltaisissa tulevissa töissä. Tehtäväsuunnittelua tarvitaan hyvän tuotan-
non ja taloudellisuuden vuoksi. Prosessin ytimenä on suunnittelun tarpeen tiedostami-
nen: mitä suunnitellaan, miksi ja mitkä ovat tehtävän suurimmat riskikohdat. (Ratu S-
1228, 2.) 
Tehtäväsuunnitelmalla vastataan määräyksiin, jotka viranomaiset ovat rakentamiselle 
asettaneet. Määräykset vaativat työnantajalta järjestelmällisyyttä ja toimenpiteitä, kuten 
katselmuksia, ilmoituksia, työmaasuunnitelmia, tarkastuksia ja turvallisuusseurantaa, 
pätevyyksiä ja lupia sekä työterveyteen liittyvää organisointia. (Ratu S-1228, 3.) 
Tehtäväsuunnitelma on osa isompaa kokonaisuutta. Tehtäväsuunnitelma tarkentaa 
tuotantosuunnitelmia sille tarkkuustasolle, että suunnitelma tarjoaa konkreettisen väli-
neen työn toteutukseen. Tehtäväsuunnitelman näkökulma poikkeaa perinteisestä viik-
kosuunnitelmasta, jossa suunnitellaan lähitulevaisuudessa eteen tulevia töitä. Tehtävä-
suunnitelma käsittää yhden tehtäväkokonaisuuden. Tarkoituksena on viedä yksi työteh-
tävä läpi aikataulullisesti sille varatun budjetin rajoissa, kuitenkaan tinkimättä sovituista 
laatuvaatimuksista. (Ratu S-1228, 3.) 
 
Tehtäväsuunnitelmasta hyödyttää tehtävän osapuolia eri tavalla. Yritystä se auttaa 
kehittämään tuotantoa ja antaa tietoja hankkeen onnistumista suunniteltaessa ja en-
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nustaessa. Työnjohtoa se auttaa tehtävän seurannassa, informoinnissa ja ohjaukses-
sa. Työntekijälle se antaa tiedot vaaditusta laadusta, työmaan tavoitteista ja itse tehtä-
vän suorittamisesta. (Ratu S-1228, 5.)  
Tehtäväsuunnittelun kohteeksi valitaan rakennustyömaan keskeisiä ja merkittäviä työ-
vaiheita. Kohde voidaan valita suoraan aikataulun tehtävänimikkeestä, tai se voi koos-
tua muutamista eri tehtävän osista. Tyypillisesti tehtävä on kuitenkin yhtäjaksoinen ja 
yhden työryhmän suorittama. Suunniteltavien tehtävien valintaperusteet ovat yleensä 
seuraavanlaisia: 
 tehtävä on ajallisesti kriittinen 
 
 tehtävä on taloudellisesti merkittävä 
 
 tehtävälle on asetettu korkea laatuvaatimus 
 
 tehtävä on työntekijöille tai työnjohdolle tuntematon 
 
 tehtävä on virhealtis. (Ratu S-1228, 6.) 
 
 
Tehtäväsuunnittelun tehtävän valinnassa joudutaan jo miettimään työmaan riskejä ylei-
sesti. Tehtävän riskialttius saattaa olla riittävä peruste valita tehtävä tehtäväsuunnitte-
lun kohteeksi. Tehtävää suunniteltaessa tutustutaan tehtävän riskeihin ja ne voidaan 
jakaa ongelmiin ja mahdollisuuksiin, eli positiivisiin uhkiin. Riskit voidaan jakaa mm. 
ajallisiin, taloudellisiin, laadullisiin ja turvallisuusriskeihin. Riskien tunnistamisen jälkeen 
arvioidaan niiden todennäköisyyksiä ja vaikutuksia sekä riskien vakavuutta. Hyvä riski-
en tunnistaminen johtaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Riskien ennaltaehkäisy 
sisällytetään tehtäväsuunnitelmaan ja käydään läpi tehtävän aloituspalaverissa, ja tur-
vallisuuteen liittyvät toimet otetaan huomioon aikataulussa ja kustannussuunnittelussa. 
(Ratu S-1228, 9.)  
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2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakoitsija on urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija (RT 16-
10660, 3). 
Aliurakka sisältää mm. seuraavat vaiheet: aliurakan valmistelu, aliurakkapäätösten 
tekeminen, aliurakan ohjaus ja valvonta (Junnonen 2010, 101). 
Tarjouspyynnöt ja aliurakoiden valmistelu perustuvat tehtäväsuunnitelmaan. Kahdessa 
osassa tehtävän tehtäväsuunnitelman ensimmäisessä osassa kerätään aliurakan tiedot 
sekä määritetään kustannus- ja tuotantovaiheet. Edellä mainitun lisäksi selvitetään 
laatuvaatimukset ja potentiaaliset ongelmat. Toisessa vaiheessa katsotaan tavoitteet ja 
vaatimukset täyttävä työskentely- ja toimintatapa. (Junnonen 2010, 103.) 
Aliurakan työsisällön, odotukset, vaatimukset sekä tehtävän toteutustavan suunnittelee 
pääurakoitsija tehtäväsuunnitelmaa apuna käyttäen. Pääurakoitsija käyttää tehtävä-
suunnitelmaa apuna myös tarjouspyynnössä sekä neuvotteluihin ja kokouksiin valmis-
tautumisessa. Tehtävän työsisältö suoritusvelvollisuuksineen ja urakkarajoineen löytyy 
tehtäväsuunnitelmasta.  (Junnonen 2010, 103.) 
Tarjouspyynnössä esitetään tarpeelliset tiedot kohteesta ja olosuhteista, jotka vaikutta-
vat työkaupan hintaan. Aliurakoitsijalle esitetään selkeästi asiat, jotka ovat tarjousvai-
heessa epävarmoja tai puutteellisia. Pääurakoitsija vastaa antamistaan tiedoista, eikä 
se saa salata mitään sopimukseen mahdollisesti vaikuttavaa. Tarjouspyynnössä tulee 
ilmoittaa tilaajan ja kohteen tiedot, työkaupan sisältö, hintaa koskevat vaatimukset, 
tarjouksen jättöaika ja paikka, voimassaoloaika sekä asiakirjaluettelo, mitä käytetään 
tarjouksessa. (Junnonen 2010, 106.) 
Aliurakoitsijan laadusta on vastuussa pääurakoitsija. Tästä johtuen laadunvarmistus-
toimenpiteet täytyy suunnitella, ja niistä on sovittava aliurakoitsijan kanssa. (Junnonen 
2010, 105.) 
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2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Hyvä turvallisuus rakennusyrityksessä tai työmaalla edellyttää toimivaa turvallisuusjoh-
tamista. Turvallisuusjohtamisen tarkoituksena on luoda yritykseen tai työmaalle edelly-
tykset toimia turvallisesti. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun työturvallisuus on osa nor-
maalia jokapäiväistä toimintaa, johtamista ja palavereja. Turvallisuusjohtamisen tilaa 
voidaan arvioida erilaisilla menetelmillä, ja sitä voidaan kehittää tuloksellisesti vasta, 
kun nykytaso on tiedostettu. (Ratu KI-6018, 7.) 
Rakennuttajalla on rakentamisen ohjausvaiheessa myötävaikutus- ja huolehtimisvelvoi-
te työturvallisuudesta, mikä edellyttää aktiivista työturvallisuuden valvontaa ja ohjausta 
sekä puuttumista laiminlyönteihin. Yhteisellä rakennustyömaalla rakennuttajaa koskee 
samat yhteistoiminta- ja tiedottamisvelvoitteet kuin pääurakoitsijaa. (TTL) 
Pääurakoitsija vastaa rakennustöiden työturvallisuuden suunnittelusta ja turvallisesta 
käytännön toteutuksesta. (TTL) 
Turvallisuussuunnittelun keskeinen sisältö on: 
 työmaajärjestelyt eri rakennusvaiheissa 
 räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt 
 maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 
 rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 
 työmaaliikenne ja kulkutiet 
 työmenetelmät 
 koneiden ja laitteiden käyttö 
 nostotyöt ja siirrot 
 putoamissuojaukset 
 tuki- ja telinetyöt 
 elementtien, muottien ja muiden suurien rakenteiden asennus 
 purkutyöt 
 tulityöt (R1181-S, 4).  
 
Pääurakoitsija esittää rakennuttajalle kirjalliset työturvallisuussuunnitelmat ennen ra-
kennustöiden aloitusta. Suunnitelmien tulee sisältää työmaa-alueen käytön suunnitel-
13 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aatu Hurttila 
man lisäksi vähintään aloittavien töiden tarkat suunnitelmat sekä työturvallisuuden 
yleissuunnitelman. Yleissuunnitelmassa kuvataan tehtävät, joista laaditaan turvallisen 
toteutuksen sisältävät tehtäväsuunnitelmat, toimintatilanteet, muutostilanteet, niiden 
päivittäminen sekä yhteistoiminta muiden urakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa. (RT 
10-10982, 7.) 
Päätoteuttaja on vastuussa kaikkien työntekijöiden perehdyttämisestä. Perehdytyksen 
tavoitteena on kertoa työntekijälle kaikki oleellinen tieto työmaasta. Työntekijän tulee 
tietää oleellisimmat asiat työmaasta, kuten sen organisaatio ja toimintatavat. Työnteki-
jän on tiedettävä työn keskeisimmät työturvallisuusmääräykset, käytettävät suojavarus-
teet ja keskeisimmät turvallisuusriskit työmaalla ja tehtävässä työssä. Pääurakoitsija 
huolehtii, että jokainen työnantaja vastaa omien työntekijöidensä opastuksesta ja tie-
dottamisesta työmaahan liittyvistä vaaroista ja haittatekijöistä. (Ratu TT 13-00940, 1.)  
Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa työnantajan hä-
nelle 15. §:n mukaisesti antamia henkilönsuojaimia ja muita varusteita. Työntekijän on 
työssään käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman 
vaaraa. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 4. luvun, 20. §.) 
Hyvin järjestetty jätehuolto on tärkeä osa työmaan työturvallisuutta. Epäsiisteys työ-
maalla lisää onnettomuusvaaraa, ja huono järjestely voi aiheuttaa työtapaturmia. Pur-
kutyö, jätteiden siirrot ja varastointi saattavat aiheuttaa pölyhaittoja, ja vaarallisten ai-
neiden huoleton varastointi voi aiheuttaa ympäristö- ja turvallisuusriskejä. (RT 69-
11183, 9.) 
 
 
 
2.5 Laadunvarmistus 
Lähtökohtana laadunvarmistussuunnittelussa on viranomaisten ja tilaajan määräämät 
laadunvarmistustoimenpiteet (Junnonen 2010, 65). 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että hänellä on pätevä henkilöstö ja että ra-
kennus suunnitellaan ja rakennetaan määräysten ja lupien mukaisesti. Edellä mainitut 
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velvoitteet sisällytetään sopimuksiin ja niiden noudattamista valvotaan. Rakennuttaja 
laatii turvallisuussäännöt sekä työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet, jotka sisäl-
tävät töiden ajoitukseen ja työmenetelmiin liittyvät vaatimukset, aliurakoinnin järjestä-
mismenettelyt sekä työhygieenisiä mittauksia koskevat menettelyt. Pääsuunnittelija 
huolehtii, että suunnitelmat ovat yhteensopivia ja ristiriidattomia. Pääsuunnittelija vas-
taa suunnittelun koordinoinnista ja järjestää tarvittavat suunnittelijakatselmukset.  
(R1224-S, 1.) 
Rakennushankkeen valmisteluvaihe sisältää riskien analysoinnin, osapuolien laadun-
varmistustoimien suunnittelun ja tarkastamisen, aloituskokouksen organisoinnin ja lo-
pullisen tarkastusasiakirjan, työaikataulun ja suunnitteluaikataulun tekemisen (R1224-
S, 2). 
Rakentamisvaiheessa rakennustöiden ja suunnittelun laadunvarmistus toteutetaan ja 
dokumentoidaan. Osapuolet vastaavat omista toimenpiteistään ja tiedottamisesta toisil-
le osapuolille hankkeen aikana havaitsemistaan poikkeamista ja muutoksista. Tehdyt 
päätökset ja toimenpiteet dokumentoidaan hankkeen tarkastusasiakirjaan ja kokousten 
pöytäkirjoihin. (R1224-S, 3.) 
 
 
Kuvio 4. Laatusuunnitelmat rakennusvaiheen aikana (R1180-S, 2.)  
Luovutusvaiheessa viimeisten työtehtävien ja aikataulun suunnittelu toteutetaan siten, 
että tarvittaville kokeille, tarkastuksille, järjestelmien säädöille ja korjaustöille jää tarvit-
taessa riittävästi aikaa. Tavoite on, että laatuvaatimukset täyttävä valmis kohde luovu-
tetaan tilaajalle aikataulussa. Luovutusvaiheen lopussa on tärkeää kerätä palautetta 
hankkeeseen osallistuneilta ja jakaa se osapuolille toiminnan kehittämiseksi seuraaviin 
hankkeisiin. (R1224-S, 4.) 
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2.6 Työnjohto- ja esimiestoiminta 
Työmaalla tulee urakoitsijan puolesta olla sellainen työstä vastuussa oleva henkilö, 
joka hallitsee sopimuksen alaiset työtehtävät. Vastaavan tulee olla sellainen henkilö, 
jolle rakennuttaja voi antaa velvoitteita ja määräyksiä, kuten ne annettaisiin urakoitsijal-
le. Urakoitsijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastaavasta rakennuttajalle. (Korhonen 
1990, 41.) 
Vastaava työnjohtaja johtaa työmaan rakennustyötä ja sen laatua annettujen määräys-
ten, säännösten ja lupien rajoissa. Vastaava työnjohtaja vastaa rakennustyön aloitusil-
moituksen tekemisestä viranomaisille ja työmaan tarkastuskirjan päivittämisestä työn 
aikana. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999) 
Vastaavan työnjohtajan tehtävät alkavat yleensä jo ennen varsinaisen työmaan aloitus-
ta. Tällöin vastaavan tehtäviin kuuluu työmaan käynnistäminen, tarvittavat suunnitelmat 
ja työn organisointi. Pääasiassa vastaava työnjohtaja kuitenkin organisoi ja ylläpitää 
työmaata muita työnjohtajia samalla valvoen. (Korhonen 1990, 43.) 
Työnjohtaminen vaatii laajaa rakennusprojektin hallintaa, erilaisten työryhmien johta-
mista ja erilaista osaamista. Työnjohtajan on ymmärrettävä työmaan tavoitteet sekä 
vaatimukset, ja hänen on niiden pohjalta toteutettava omat tavoitteensa. (Junnonen 
2010, 142.) 
Esimies toimii ryhmän tai yksikön johtajana ja on yleensä oman alansa asiantuntija (Ja-
lava 2001, 11). 
Esimiehen tarkoituksena rakennustyömaalla on arvioida ja ohjata toimintaa, joka tavoit-
telee esimiehen asettamia aikamääreitä ja tavoitteita. Edellytysten luominen ja toimin-
nan ohjaaminen kohti tavoitteita ja suunnitelmia vaatii esimieheltä oikeanlaista suhtau-
tumista ja käytöstä työntekijöitä kohtaan. (Junnonen 2010, 142.) 
Esimiehen tulisi pystyä motivoimaan työntekijöitä niin, että työntekijöistä saadaan kaikki 
mahdollinen hyöty. Esimiehen työ on luoda edellytyksiä ja ylläpitää niitä. (Junnonen 
2010, 143.) 
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Esimieheltä tulisi vaatia 
 valmiutta asettaa tavoitteita 
 työtehtävien vaatimusten ymmärtämistä 
 ongelmien ratkaisukykyä 
 seurantaa ja arviointikykyä 
 ammattitaitoa 
 aloitteellisuutta ja kriittisyyttä (Junnonen 2010, 144). 
Esimies vastaa työryhmän osaamisesta työtehtävissä. Esimiehen tulisi antaa työnteki-
jöille mahdollisuus kehittyä ja päivittää osaamistaan. (Junnonen 2010, 145.) 
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3 TEORIA KÄYTÄNNÖSSÄ 
3.1  Ajallinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta 
Työhön Roution koululla kuului pääasiassa sisätyöt, kuten väliseinämuuraukset sekä 
tasoite- ja maalaustyöt. Väliseinämuuraukset toteutettiin aliurakkana kiinteillä neliöhin-
noilla ja aliurakoitsijan kanssa sovittiin yksi välitavoite sekä työn valmistumisen aikatau-
lu. Työmiesten lisääminen tarvittaessa nähtiin mahdollisena ja todennäköisenä, joten 
tehtäviin ei varsinaisesti kuulunut niinkään aikataulun laadinta, vaan jäljellä olevien 
muurauksien selvittäminen ja mahdollisista aikataulullisista ongelmista ilmoittaminen. 
Työstä pidettiin aloituspalaveri ja työn aikana oltiin yhteydessä sähköpostin ja puheli-
men välityksellä. Tarvittaessa aliurakoitsijan työnjohto pyydettiin työmaalle ja mahdolli-
sista ongelmakohdista keskusteltiin. 
Haasteita aikataulullisesti aikaan sai aliurakoitsijan suuret työmäärät yleisesti työmaan 
ulkopuolella, minkä takia työ toteutettiin aika ajoin ns. vajaalla miehityksellä. Ongelman 
ratkaisuna nähtiin työmiesten lisääminen työn loppupuolella. 
Jäljellä olevia muurauksia pidettiin tiedossa laskemalla neliömäärät ja niiden sekä työ-
menekkien avulla jäljellä oleva työmäärä ja -aika.  
3.2 Tehtäväsuunnittelu 
Roution koulun työmaalla tehtäväsuunnittelun tekeminen on riippuvainen työtehtävän 
laajuudesta ja haastavuudesta. Kirjallinen tehtäväsuunnitelma täytettiin Hartelan 
omaan mallipohjaan, josta löytyy kaikki keskeisin tieto tehtävästä ja sen suorittamises-
ta. 
Tehtäväsuunnitelma kertoo työnjaon ja -kokonaisuuden, joka on selkeästi yhdellä sivul-
la nähtävillä. Samaa tehtäväsuunnitelman mallipohjaa käytettiin käytännössä kaikissa 
töissä, joista tehtäväsuunnitelma laadittiin.Yksinkertainen pohja on helppokäyttöinen, 
eikä tehtäväsuunnitelman tekeminen ja esittäminen vaadi pitkiä ja vaikealukuisia poh-
jia, joista tieto täytyy hakemalla hakea. (Liite 1.) 
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3.3 Aliurakkasopimukset 
Hartelalla suurin osa töistä tehdään aliurakoiden muodossa. Omia työmiehiä oli muu-
tamia, ja he keskittyivät töihin, jotka olivat erillisten urakoiden välillä tai tavallisesti tunti-
töinä tehtäviä töitä. Isoimmat urakoitsijat, kuten sähkö-, putki- ja lvi-urakoitsijat olivat 
työmaalla alistettuja sivu-urakoita, mutta loput urakat olivat käytännössä Hartelan te-
kemillä aliurakkasopimuksilla työmaalla. 
Väliseinämuurauksen urakkasopimukseen päästiin Hartelan oman hankinnan tekemäs-
tä tarjouspyynnöstä kohteeseen. Tarjouspyyntöön saatiin vastaus tarjouksen muodos-
sa, joka hyväksyttiin, ja näin ollen se  johti tilauksen tekemiseen. (Liite 7.) 
Väliseinämuuraukset kohteessa toteutettiin kiinteällä neliöhinnalla, joka tilauksessa 
sovittiin kullekin muurattavan väliseinän rakennetyypille. Kiinteän neliöhinnan vuoksi 
aliurakassa ei varsinaisesti ollut taloudellisia riskejä muuten kuin työsuorituksen viiväs-
tymisen muodossa.  
 
 
Kuva 1. 
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3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Hartelalla työturvallisuus on tärkeä asiayrityksen jokapäiväisessä työmaatoiminnassa. 
Routionmäen koulun työmaalla työturvallisuus huomioitiin perehdytyksessä, itse työn-
teossa ja sen valvonnassa. Työturvallisuudesta ei tingitty edes hankalissa työvaiheissa. 
Tästä vastasi työmaan hyvä turvallisuussuunnittelu ja sen valvonta. 
Väliseinämuurauksessa ei varsinaisesti arvioitu olevan suuria työturvallisuusriskejä 
yleisesti ajatellen. Henkilökohtaiset suojavälineet ovat osa jokaisen työntekijän turvalli-
suutta.  
 
 
Kuva 2. Työtelineet. 
Muurauksessa olevia turvallisuusriskejä pystyttiin näkemään olemassa olleesta työteh-
tävien turvallisuussuunnitelmasta, johon oli kirjattu jokaisen työvaiheen keskeisimpiä 
työntekijää ja muita työmaalla liikkuvia koskevia riskejä (Liite 6). 
Työympäristön turvallisuus taattiin hyvin suunnitellulla ja organisoidulla jätehuollolla. 
Jäteastioita oli työmaalla tarpeeksi ja niiden täyttämisestä oli keskusteltu työntekijöiden 
kanssa. Jätteiden lajitteleminen työmaalla on erityisen tärkeää, esimerkiksi sekajätteen 
määrä vaikuttaa jätehuollon kustannuksiin suoraan. Aktiivinen roska-astioiden tyhjen-
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nys ei antanut mahdollisuutta täyttää työpisteiden ympäristöä roskilla ja jätteillä. Työ-
maan aluesuunnitelma esitetään liitteessä 10. 
3.5 Laadunvarmistus 
Väliseinämuurauksen laadunvarmistukseen ei tehty varsinaista erillistä suunnitelmaa. 
Tehtäväsuunnitelmassa viitataan rakennusselostuksessakin merkattuihin laatuvaati-
muksiin ja niiden lähteisiin. 
Väliseinämuurauksesta pidettiin mallitöiden katselmukset ja kun ne olivat laatuvaati-
musten mukaisia, töitä sai jatkaa mallityön laadun mukaisesti (liitteet 3 ja 4). 
Aliurakoitsijan kanssa tehtiin muuratuista väliseinistä mittauspöytäkirja, jonka todettiin 
olevan hyvä (liite 6). 
 
Kuva 3. Muurausta. 
3.6 Työnjohto- ja esimiestoiminta 
Työnjohdon työryhmä Roution koulun työmaalla oli tarkkaan valittu vastaavan mestarin 
ja työpäällikön toimesta. Työnjohdolla oli tarvittavat resurssit rakennushankkeen läpi-
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vientiin. Sopimuksissa sovittuun laatuun päästään vain riittävillä työnjohdon resursseil-
la. Jokaisen työnjohtajan tulee pystyä ohjaamaan omaa tai omia työtehtäviään niin, 
ettei työn laatu kärsi työnjohdon ajanpuutteesta. 
Esimiehen tulee työmaalla näyttää mallia työntekijöille ja tarpeen mukaan opastaa ja 
ohjata, mikäli työntekijöiden toimissa on puutteita. Esimiehen tulee osata arvioida työn-
tekijöiden osaamistasot ja antaa työtehtäviä, joista työntekijöiden on mahdollisuus sel-
viytyä. Jaksamisen arviointi on myös tärkeää ja osa esimiehen työtä. 
Oma osaaminen kehittyy parhaiten jokapäiväistä työtä tekemällä ja asioista keskuste-
lemalla niin työntekijöiden kuin muiden työnjohtajienkin kanssa. 
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4 OMAN OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Ajallinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta 
Kokemukseni ajallisesta suunnittelusta on hyvin vähäistä entisistä työtehtävistäni joh-
tuen. En ole ennen joutunut juuri olemaan tekemisissä aikataulutuksen kanssa, koska 
joku toinen on urakkasopimuksen muodossa jo suunnitellut aikataulua. 
Tiedon hankkimisen ja aikataulujen muodostamisen koen kuitenkin suhteellisen hel-
poksi, kunhan saan tarvittavat lähtötiedot, sillä omaan kokemukseen nojautuminen 
aikataulun suunnittelussa on minimaalista. 
Ohjaus ja valvonta on itselleni helpompaa, sillä valvontavaiheessa on jo tiedossa työ-
tehtävät, resurssit yms., joiden avulla laskennallisesti aikataulua valvotaan. 
 
4.2 Tehtäväsuunnittelu 
Oman tehtäväsuunnitteluni vahvuuksia ovat hyvä tiedon hankintakyky ja oman työn 
kriittinen tarkastelu. Tehtäväsuunnitelmia olen itse tehnyt hyvin vähän, ehkä ole työs-
säni juuri päässyt tutustumaan muidenkaan tekemiin tehtäväsuunnitelmiin. Työni on 
tähän mennessä keskittynyt pääasiassa pienempien yritysten työnjohtoon, jossa suun-
nitelmat ovat vähäisiä tai vähemmän kattavia. 
Vähäisen kokemuksen vuoksi tämän voisi laskea heikkoudeksi. Tehtäväsuunnitelmaa 
tehtäessä en pysty juuri turvautumaan omaan kokemukseen, vaan tieto täytyy hankkia 
jostakin. Toisaalta tekstin tuottaminen ei varsinaisesti tuota päänvaivaa, kunhan on 
olemassa aineistoa. 
Valvonnassa hyvänä puolena näen kriittisen tarkastelun työtä kohtaan ja olen mieles-
täni innokas opiskelemaan ja hyvä oppimaan.  
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4.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimukset ovat tulleet töissä jo hyvin tutuiksi ja muutenkin kirjallisen osaami-
sen puolesta en koe ongelmaksi tiedon omaksumista. Aliurakkasopimusten lukeminen 
ja niiden mukaan tekeminen tai sopimuksessa sovittujen töiden valvominen on oman 
osaamiseni parempia puolia. 
Aliurakkasopimusten laadinnassa olen kuitenkin ollut hyvin vähän ja siinä voisin olla 
huomattavasti parempi. Työnjohtajan työtä tehdessä oppii kyllä hyvin aliurakkasopi-
musten sisällön ja sen, kuinka niitä laaditaan. 
 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työmaan turvallisuus on tullut tutuksi niin koulun penkillä kuin työmaallakin. Koulussa 
työturvallisuuden tärkeyden opettaminen ja toistaminen ei ole mennyt kuitenkaan huk-
kaan. Työmaan turvallisuus on iso asia, ja jopa työn laatu on riippuvainen työmaan 
turvallisuudesta. 
Turvallisuus on mielestäni jo tässä vaiheessa työuraa hyvin mielessä, sillä se on asia, 
joka ei juuri muutu, vaan turvallisuus on turvallisuutta vaikka työmaa muuttuisikin. Tur-
vallisuussuunnittelussa koen olevan vielä varaa parantaa. 
 
4.5 Laadunvarmistus 
Visuaalisen laadunvarmistuksen koen olevan omia vahvuuksiani. Kirjallinen laadun-
varmistus on tähän mennessä ollut hyvin vähäistä ja ehkä tästä syystä koen, että voisin 
olla siinä parempi. Vaikka laatuvaatimukset saakin etsittyä kirjallisesta tiedosta, ei sen 
käytäntöön vieminen ole aina niin helppoa. 
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4.6 Työnjohto- ja esimiestoiminta 
Työnjohtotehtävät ovat rakennusmestarin pääasiallinen työtehtävä ja koen olevani siinä 
hyvä, vaikka aikaisempaa kokemusta alalta ei ole esimerkiksi rakennustyömiehen teh-
tävissä. Esimiestyöskentelyssä täytyy olla tietynlainen, eikä esimerkiksi ujo esimies 
herätä työntekijöissä välttämättä suurta luottamusta. 
Esimiehen tehtävissä koen onnistuvani hyvin nuoresta iästä ja kokemattomuudesta 
huolimatta. 
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5 YHTEENVETO 
Tämä opinnäytetyö osoittaa opiskelijan osaamisen jokapäiväisessä työssä rakennus-
työmaalla. Työ käsittelee työnjohtajan työtehtäviä. Työssä käsittelen työnjohtajan teh-
täviä aliurakan johtamisessa koulutyömaalla. Opinnäytetyö on tehty Hartelan työmaal-
la, jolla työskentelin vuonna 2016. 
Opinnäytetyössä pyritään käsittelemään asioita johdonmukaisesti niin, että ensin käy-
dään aihealueittain teoriaa läpi, minkä jälkeen kerrotaan, kuinka asiat tehtiin työmaalla 
käytännössä. Lopuksi tarkastellaan omaa osaamista ja mahdollisia kehittämisen tarpei-
ta aihealueittain. 
Opinnäytetyön teoriaosiossa käsitellään keskeisimpiä suunnitelmia ja tehtäviä, jotka 
työnjohtajalle kuuluvat erilaisissa työtehtävissä. Teoriaosuuden lähteenä on käytetty 
alan kirjallisuutta, Rakennustiedon sivustoa ja muutamia muita luotettavia lähteitä.  
Käytännön osiossa käytin lähteenä niin omaa oppimista ja kokemusta. Käytännön osio 
käsittelee itse työmaalla käytettyjä tapoja käsitellä teoriaosiossa tutuksi tulleita aiheita. 
Opinnäytetyö on kokonaisuus, ja se vastaa sille annettuja ohjeita ja tavoitteita laajuu-
deltaan ja sisällöltään. Työn lähteinä on käytetty vain luotettavaksi todettua kirjallisuutta 
ja aineistoa. 
Opinnäytetyön teon aikana sain tutustua käytännössä aihealueiden käsittelyyn työmaa-
olosuhteissa. Teoria on tullut tutuksi lähteiden ja aineistojen kautta ja työmaalla olen 
saanut tutustua yrityksen tapoihin toteuttaa niitä. Työnjohdon tehtävät ovat tulleet tu-
tuksi ja kokemus niiden osalta on karttunut huomattavasti. 
Haluan kiittää työn tekemisen tuesta Hartelaa, sen työntekijöitä ja projektipäällikkö 
Marko Cavénia työn mahdollistamisesta. 
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VÄLISEINÄMUURAUS  
KÄYTETTÄVÄ HARKKO JA MALLIMUURAUS  
Lomake  
Versio  
Pvm  
Laatija  
Hyväksytty  
4543 000G  
2  
2.5.2013  
ESj  
ESj  
  
Työnumero  50 153  Työmaa  Routionmäen koulu  
Tarkasteltava muuraus: Väliseinämuuraukset  
  
Läsnä:  AH    
Työntekijöiden edustaja    
    
KÄYTETTÄVÄ VÄLISEINÄHARKKO: Weber Kahi Väliseinäpontti  
Valmistaja: weber  
Väri: Valkoinen  
Koko:300 x 85 x 198  
Laasti: weber OL 15, OL 15P ja S 30  
Tarkastetaan (Runko- 
RYL2010 /SisäRYL2013; Luokka 2)  
(OK) tai puute ja korjautapa  
Materiaalit ovat CE-
merkittyjä  
     OK  
Seinä on suunnitelmien 
mukainen  
     OK  
Seinän käyryys ±3‰       OK  
Seinän kaltevuus ±3‰       OK  
Sivusijainti ±8 mm       OK  
Etäisyys viereisiin ra-
kennusosiin ±8 mm  
     OK  
Vaakasuman paksuus ± 
3 mm ja pystysauma ± 5 
mm  
     OK  
Saumat ovat yleisvaiku-
telmaltaan suorat  
     OK  
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Tiilet ovat ehjät ja ulko-
näkö on yhtenäinen ja  
siisti  
     OK  
Aukon mitat ±5 mm       OK  
Aukon sivusijainti ±8  
mm  
     OK  
Muut huomautukset  ei muita huomautuksia  
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Valmistaja: weber  
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Laasti: weber OL 15, OL 15 P ja S 30  
Tarkastetaan (Runko- 
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(OK) tai puute ja korjautapa  
Materiaalit ovat CE-
merkittyjä  
     OK  
Seinä on suunnitelmien 
mukainen  
     OK  
Seinän käyryys ±3‰       OK  
Seinän kaltevuus ±3‰       OK  
Sivusijainti ±8 mm       OK  
Etäisyys viereisiin ra-
kennusosiin ±8 mm  
     OK  
Vaakasuman paksuus ± 
3 mm ja pystysauma ± 5 
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     OK  
Saumat ovat yleisvaiku-
telmaltaan suorat  
     OK  
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Tiilet ovat ehjät ja ulko-
näkö on yhtenäinen ja  
siisti  
     OK  
Aukon mitat ±5 mm       OK  
Aukon sivusijainti ±8  
mm  
     OK  
Muut huomautukset  ei muita huomautuksia  
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